

Godišnji operativni plan zaštite okoliša za 2016.godinu - Ključ

Prema Planu zaštite okoliša Unsko-sanskog
kantona 2014.-2019.

JKP“RAD“ doo Ključ

Januar 2016.godine

**Mjere/aktivnosti definisane Akcionim Planom zaštite okoliša
Unsko-sanskog kantona 2014.-2019.**

**MJERE/AKTIVNOSTI DEFINISANE AKCIONIM PLANOM ZAŠTITE OKOLIŠA
UNSKO-SANSKOG KANTONA 2014.-2019.****A. LEGALNO ODLAGALIŠTE OTPADA „PEĆI“ U KLUČU****Pregled realizovanih aktivnosti u 2015.godini :**

1. Urađena Pripremna geotehnička studija – MISIJA G1 za deponiju „Peći“
2. Tehnološki elaborat za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Peći“
3. Studija uticaja na okoliš za projekat sanacija postojeće deponije komunalnog otpada „Peći“ i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja
4. Idejni plan upravljanja građevinskim otpadom
5. Urađena sva potrebna ispitivanja na deponiji
6. Sakupljene sve dozvole za dobijanje okolinske dozvole, podnijet zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Federacije BiH, održana uspješna javna rasprava ,plaćene sve potrebne takse i okolinska dozvola je u fazi završetka
7. Nabavljena i opremljena portirnica (kontejner sa sanitarnim čvorom) i organizovan dnevni nadzor na deponiji. Radniku na deponiji obezbjeđeni osnovni potrebni uslovi, voda, telefon, peć za grijanje.
8. Urađena garaža za buldozer koji održava deponiju
9. Održavan i popravljan put do deponije
10. Dobijena sredstva od Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izradu glavnog projekta, raspisan javni poziv i odabran ponuđač za izradu glavnog projekta
11. Od sredstava dobijenih iz ekoloških naknada za 2014.godinu urađen objekat Reciklažnog dvorišta a opremljen iz vlastitih sredstava, priključak struje u objekat obezbjedila općina Ključ svojim sredstvima

Pregled planiranih aktivnosti u 2016.godini :

1. Dobijanje okolinske dozvole za deponiju „Peći“
2. Po dobijanju okolinske dozvole podnijeti zahtjev za urbanističku saglasnost za deponiju „Peći“
3. Kompletirati glavni projekat za deponiju „Peći“

4. Dobiti odobrenje za građenje za projekat sanacije deponije komunalnog otpada „Peći“ i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja
5. Započeti sa radovima na deponiji po uslovima iz urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje
6. Održavati pristupni put do deponije
7. Izvršiti popravku oštećene ograde i napraviti kapiju na ulazu u deponiju
8. Obezbjediti dnevni nadzor na deponiji i radnika koji će izdvajati korisne komponente iz otpada doveženog na deponiju
9. Održavati deponiju buldozerom gusjeničarom planiranjem i pokrivanjem inertnim materijalom
10. Pratiti objavljivanje javnih poziva i pokušati iznaći sredstva za zatvaranje deponije i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja

B. DIVLJA ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

Pregled realizovanih aktivnosti u 2015.godini :

1. Urađen popis onečišćenih površina i divljih odlagališta na području općine Ključ (najznačajnijih i najvećih lokacija). Popis urađen zajednički sa Urbanizmom općine Ključ, Komunalnim preduzećem i sekretarima mjesnih zajednica
2. Od strane JKP“RAD“ doo Ključ dat prijedlog za rješavanje divljih deponija, koji je korišten za izradu Plana sanacije
3. Urađen Plan sanacije onečišćenih površina i divljih odlagališta na području općine Ključ 2016-2020 i usvojen od strane Općinskog Vijeća općine Ključ u decembru 2015.godine
4. Proširen reon redovnog odvoza smeća u mjestima gdje je bio moguć dogovor sa sekretarem mjesne zajednice i građanima. Uglavnom su ovo udaljena i nepristupačna mjesta gdje nije moguće veliki kamion smećar da dođe do svake kuće

Pregled planiranih aktivnosti u 2016.godini :

1. Identificirati detaljno sve onečišćene površine i divlja odlagališta na području općine Ključ
2. Utvrditi veličine, količinu i vrstu otpada i starost deponije
3. Izraditi prijedlog najpovoljnijeg rješenja sanacije divlje deponije
4. Uraditi predračun – budžet sanacije

5. Prema financijskim mogućnostima i budžetu općine Ključ krenuti sa saniranjem divljih deponija
6. Dopuniti Službu za prostorno uređenje , stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove sa odjeljenjem Zaštite okoliša
7. Pokušati pokriti cijelu općinu Ključ sa redovnim odvozom smeća
8. Nabaviti 700 kanti od 120 litara i podijeliti domaćinstvima za izdvajanje korisnih komponenti iz otpada(kako ista nebi završavala u prirodi i na deponiji), sredstva obezbjeđena i odobrena iz ekoloških naknada iz 2015.godine
9. Pojačati kontrolu i nadzor od strane komunalne i sanitarne inspekcije i komunalnog redara (Organizovati inspeksijsku i redarsku službu na području općine Ključ)
- 10.Sistemske raditi na povećanju ekološke svijesti građana o posljedicama ne legalnog odlaganja otpada
- 11.Stalno i kontinuirano raditi na uspostavi i jačanju integralnog upravljanja otpadom , da se otpad cijeni i tretira kao i svaka roba, da se reciklira do maksimuma odmah na mjestu nastanka
- 12.Sve aktivnosti raditi zajednički općina Ključ i JKP“RAD“ doo Ključ

Tehnički rukovodilac :
Sebiha Čajić, ing.građ.